

Հայաստանի Հանրապետության
Խոյ համայնքի ղեկավարի 2025 թվականի
փետրվարի 4-ի N 117-Ս որոշմամբ



ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿԱՑՈՒՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

N	Մասնակցային ն բյուջետավոր ման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու եկ կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ ր	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	Համապատասխան փաստաթղթերի նախապատրաստում , հաստատում , գործողությունների մշակում	1.Գրապիոն Շառոյան 2.Շողիկ Պողոսյան 3.Լիլիթ Ենգիբարյան 4.Ռիմա Մակարյան 5.Արմեն Սարգսյան 6.Լիլիթ Վարդանյան 7.Եղիշե Արսենյան 8.Միլենա Միքայելյան	Հայաստանում Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն, «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ	07.02.2025 09:00 14.02.2025 18:00
2	Իրագրվման փուլ	Բնակիչների հետ հանդիպում քննարկումների կազմակերպում, համայնքապետարանի պաշտոնական սոցիալական հարթակներում իրագրվման հայտարարությունների տեղադրում	1.Գրապիոն Շառոյան 2.Շողիկ Պողոսյան 3.Լիլիթ Ենգիբարյան 4.Ռիմա Մակարյան 5.Արմեն Սարգսյան 6.Լիլիթ Վարդանյան 7.Եղիշե Արսենյան 8.Միլենա Միքայելյան	«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ	16.01.2025 18.02.2025

3	Առաջարկներ ի ներկայացման փուլ	Թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով առաջարկների ընդունում	1.Գրապիոն Շառոյան 2.Շողիկ Պողոսյան 3.Լիլիթ Ենգիբարյան 4.Ռիմա Մակարյան 5.Արմեն Սարգսյան 6.Լիլիթ Վարդանյան 7.Եղիշե Արսենյան 8.Միլենա Միքայելյան		06.03.2025 09:00 08.03.2025 18:00
4	Առաջարկներ ի նախնական գնահատման փուլ	Առաջարկների գնահատում ըստ Խոյ համայնքի մասնակցային բյուջետավորման առաջարկների նախնական գնահատման աղյուսակի	1.Գրապիոն Շառոյան 2.Շողիկ Պողոսյան 3.Լիլիթ Ենգիբարյան 4.Ռիմա Մակարյան 5.Արմեն Սարգսյան 6.Լիլիթ Վարդանյան 7.Եղիշե Արսենյան 8.Միլենա Միքայելյան		10.03.2025- 11"03"2025
5	Հանրային քննարկումների ի և լսումների փուլ	Բնակիչների հետ հանդիպում քննարկումների կազմակերպում, համայնքապետարանի պաշտոնական սոցիալական հարթակներում իրազեկման և հայտարարությունների տեղադրում	1.Գրապիոն Շառոյան 2.Շողիկ Պողոսյան 3.Լիլիթ Ենգիբարյան 4.Ռիմա Մակարյան 5.Արմեն Սարգսյան 6.Լիլիթ Վարդանյան 7.Եղիշե Արսենյան 8.Միլենա Միքայելյան	«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ	12.03.2025 19.03.2025
6	Իրականացման փուլ	Նախագծանախահաշվա յին փաստաթղթերի պատվիրում և համապատասխան ծրագրի գնումների ընթացակարգի կազմակերպում	1.Գրապիոն Շառոյան 2.Շողիկ Պողոսյան 3.Լիլիթ Ենգիբարյան 4.Ռիմա Մակարյան 5.Արմեն Սարգսյան 6.Լիլիթ Վարդանյան 7.Եղիշե Արսենյան 8.Միլենա Միքայելյան		01.05.2025 01.12.2025
7	Հաշվետվությ ան փուլ	Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում	1.Գրապիոն Շառոյան 2.Շողիկ Պողոսյան 3.Լիլիթ Ենգիբարյան 4.Ռիմա Մակարյան 5.Արմեն Սարգսյան 6.Լիլիթ Վարդանյան 7.Եղիշե Արսենյան 8.Միլենա Միքայելյան		08.12.2025 26.12.2025